



"Утверждаю"

Главный инженер Вяземского филиала

ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

А.Е. Калинин

2024 г.

ГРАФИК

остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением подачи горячего водоснабжения в 2024 году

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки по отоплению*	Сроки остановки по ГВС*	Продолжительность проведения профилактических работ	Сроки остановки по ремонту (замена теплосетей)	Продолжительность проведения ремонтных работ**
1	2	3	4	5	6	7
г.Вязьма						
1	Котельная №1 ул.Кронштадтская, 21	30.04.2024	05.08.2024 - 18.08.2024	14 дней	-	
2	Котельная №2 ул.Кронштадтская, 6	30.04.2024	03.06.2024 - 16.06.2024	14 дней	-	
3	Котельная №3 ул.С.Перовской	30.04.2024	-	153 дня	-	
4	Котельная №4 ЦРБ	30.04.2024	24.06.2024 - 07.07.2024	14 дней	-	
5	Котельная №9 ул.Плетниковка	30.04.2024	15.07.2024 - 28.07.2024	14 дней	-	
6	Котельная №16 Ср.школа № 3	30.04.2024	-	153 дня	-	
7	Котельная №21 ул. Гоголя	30.04.2024	13.05.2024 - 26.05.2024	14 дней	-	
8	Котельная №№7 Восток (вкл.ЦТП 1-6)	30.04.2024	17.06.2024 - 07.07.2024	21 день	-	
9	Котельная ул.№8 Маяковского (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2024	13.05.2024 - 02.06.2024	21 день	-	
10	Котельная №6 Дом инвалидов	30.04.2024	20.05.2024 - 24.05.2024	5 дней	-	
11	Котельная №23 ДЭП	30.04.2024	-	153 дня	-	
12	Котельная №22 ул.Юбилейная (вкл.ЦТП 1-2)	30.04.2024	08.07.2024 - 21.07.2024	14 дней	-	
13	Котельная №24 ул.Московская (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2024	17.06.2024 - 30.06.2024	14 дней	-	
Вяземский район						
1	Котельная №5 д.Ново-Никольское	30.04.2024	27.05.2024 - 09.06.2024	14 дней	-	
2	Котельная №11 с.Андрейково	30.04.2024	10.05.2024 - 30.09.2024	144 дня	-	
3	Котельная №12 д.Относово	30.04.2024	-	153 дня	-	
4	Котельная №13 д.Новое Село	30.04.2024	-	153 дня	-	
5	Котельная №14 ст.Семлево	30.04.2024	-	153 дня	-	
6	Котельная №19 с.Семлево	30.04.2024	-	153 дня	-	
г.Гагарин						
1	Котельная №1 "Районная", Промышленный пр-д, д.1	30.04.2024	17.06.2024 - 07.07.2024	21 день	-	
2	Котельная №2 ул.Бахтина, д.11Б (БМК-1)	30.04.2024	08.07.2024 - 21.07.2024	14 дней	-	
3	Котельная №3 ул.Заводская, д.5А (БМК-2)	30.04.2024	20.05.2024 - 02.06.2024	14 дней	-	
4	Котельная №5 ул. Мира, д.2А (БМК-3)	30.04.2024	-	153 дня	-	
5	Котельная №6 ул.Пушная	30.04.2024	15.07.2024 - 28.07.2024	14 дней	-	
6	Котельная №7 ул. Красноармейская (БМК-7)	30.04.2024	15.07.2024 - 28.07.2024	14 дней	-	
7	Котельная №8 пересечение ул.Ленина-Красноармейская (БМК-8)	30.04.2024	13.05.2024 - 26.05.2024	14 дней	-	
8	Котельная №9 ул. Советская (БМК-9)	30.04.2024	05.08.2024 - 18.08.2024	14 дней	-	
с. Карманово						
1	Котельная №4 ул.Заводская, д.4 с.Карманово	30.04.2024	20.05.2024 - 02.06.2024	14 дней	-	
2	Котельная №10 ул. Набережная, д.18, стр.3 (БМК-10) с.Карманово	30.04.2024	-	153 дня	-	
г.Сычевка						
1	Котельная №1 ул.Пушкина ("Роддом")	30.04.2024	10.06.2024 - 23.06.2024	14 дней	-	
2	Котельная №2 ул.Б.Пролетарская ("ГДРСУ")	30.04.2024	-	153 дня	-	
3	Котельная №3 ул.Саратовская ("Школа")	30.04.2024	-	153 дня	-	
с.Новодугино						
1	Котельная №1 ул.Чкалова ("ЦРБ")	30.04.2024	-	153 дня	-	

* - сроки являются предварительными, уточняются в соответствии с распоряжением Главы МО

** - в соответствии с п.5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

Начальник ПТО

Н.А. Калинин